

6号线manageone纳管

2024-07-26 15:12 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-22
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-31 13:26 - 白新朋

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-04-16 17:46 - 白新朋

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-05-16 18:24 - 覃启新

- 计划完成日期 被设置为 2024-07-22

#4 - 2025-05-16 18:24 - 覃启新

- 预期时间 被设置为 6.00 小时

#5 - 2025-05-21 10:42 - 白新朋

- 状态从 已完成 变更为 已关闭