

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 事务 #6531

黄木岗cloudos纳管

2024-07-26 15:13 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-31
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-26 15:14 - 白新朋

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-07-26 15:14 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-04-16 17:45 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2024-07-31

#4 - 2025-05-16 18:24 - 覃启新

- 预期时间 被设置为 5.00 小时

#5 - 2025-05-21 10:04 - 白新朋

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭