

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #6555

addc前端整合到cmp服务里

2024-07-29 17:32 - 李春义

状态:	已完成	开始日期:	2024-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-30
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2024-07-29 17:56 - 张小钢

- 开始日期 从 2024-07-29 变更为 2024-07-30

#2 - 2024-07-30 17:35 - 张小钢

- 计划完成日期 被设置为 2024-07-30

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- 指派给 从 张小钢 变更为 李春义

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 2.00 小时

- 计划耗时 从 0.5 变更为 2.0