

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端开发任务 #6557

需求 # 6208 (已关闭): 模型广场业务流程配置

单点登录配置

2024-07-29 17:36 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-29
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	1.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-07-29 18:21 - 刘强
 - 状态 从 待处理 变更为 开发中
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 1.00 小时
 - 计划耗时 从 0.5 变更为 1.0
- #2 - 2024-07-29 18:21 - 刘强
 - 状态 从 开发中 变更为 待验证
 - 指派给 从 刘强 变更为 黄胜兰
- #3 - 2024-07-31 09:01 - 黄胜兰
 - 状态 从 待验证 变更为 已关闭