

logo修改

2024-07-31 13:23 - 白新朋

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 待处理 | 开始日期:   | 2024-07-31 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 冯善程 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 产品属性: | 否   | 变更任务:   |            |
| 等级:   | 简单  | 回归:     |            |
| 计划耗时: | 0.5 | CMP版本:  |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-08-01 11:23 - 冯善程

- % 完成 从 0 变更为 100