

2024开发交付公共项目 - 事务 #6605

与产研会议沟通cmdb调整后的配置方式以及针对特殊定制的处理讨论。

2024-08-02 09:23 - 杜张鹏

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已完成 | 开始日期: | 2024-08-01 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2024-08-01 |
| 指派给: | 杜张鹏 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 3.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 3.00 小时 |
| 等级: | 简单 | 变更任务: | |
| 计划耗时: | 0.5 | | |
| 描述 | | | |