

2024实施交付公共项目 - 需求 #6619

封面传媒：1.和客户对接迁移情况，确定冷迁移，确定大约迁移时间（预计九月初）
2.内部讨论mysql迁移方案，初步对齐客户环境，迁移目标及计划

2024-08-02 10:50 - 张丞

状态:	已完成	开始日期:	2024-08-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			