

东方电气纳管计划评估

2024-08-05 17:06 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-05
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-05 17:07 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100