

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 设计任务 #6662

需求 # 6208 (已关闭): 模型广场业务流程配置

门户调整（轮播图、六大板块、产品服务、解决方案等）

2024-08-07 15:36 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-09
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-08 09:06 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 70

#2 - 2024-08-12 10:16 - 黄胜兰

- % 完成 从 70 变更为 100

#3 - 2024-08-12 10:16 - 黄胜兰

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭