

2024年南通政务云多云管售后项目 - 后端开发任务 #6667

大屏健康度没数据问题排查修改

2024-08-07 17:50 - 何动豪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-07
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2024-08-07 17:51 - 何动豪

- 跟踪 从 Bug 变更为 后端开发任务
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-08-07 17:51 - 何动豪

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭