

2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目 - 需求 #6711

项目沟通、文档、会议等项目管理work

2024-08-09 15:20 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-30
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	27.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-27 09:12 - 邢毅彬

- 计划完成日期 从 2024-08-30 变更为 2024-10-30

#2 - 2024-12-27 10:38 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-12-27 10:38 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#4 - 2024-12-27 10:38 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭