

2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目 - 需求 #6712

现场环境部署及CECStack和H3CloudOS的纳管测试

2024-08-09 15:21 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2024-08-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-23
指派给:	杨中华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-13 08:48 - 邢毅彬

- 指派给 被设置为 杨中华