

配合POC进行前端开发及故障排查

2024-08-13 08:50 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-24
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-13 18:42 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-08-13 18:43 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2024-08-16 15:15 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 待验证

#4 - 2024-08-16 15:16 - 王洪雨

- 指派给 从 王洪雨 变更为 邢毅彬

#5 - 2024-08-16 15:21 - 邢毅彬

- 状态 从 待验证 变更为 已完成

#6 - 2024-08-16 15:21 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭