

2024开发交付公共项目 - 事务 #6745

cmdbQ3季度KPI需求讨论

2024-08-13 18:27 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-13 18:28 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100