

2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目 - 后端开发任务 #6764

后端开发任务 # 6733 (暂不处理): 配合POC进行后端开发及故障排查

纳管问题排查，数据不显示问题排查

2024-08-15 16:13 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-12
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			