

方心科技-傲飞模型训练集成开发，测试

2024-08-16 18:55 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-16
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	9.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:	否		
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-16 18:55 - 李远君

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭