

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 事务 #6834

验证停容器后网络丢包；梳理前后排查过程；参与会议确定下一步实施方案；参与输出h3交付标准

2024-08-19 16:14 - 张丞

状态:	已完成	开始日期:	2024-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	变更任务:	
计划耗时:	8.0		
描述			