

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 事务 #6836

定位处理3节点掉线问题，服务部署后节点通信异常，ansible下发ssh命令超时

2024-08-19 16:29 - 张丞

状态:	已完成	开始日期:	2024-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
等级:	复杂	变更任务:	
计划耗时:	8.0		
描述			