

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #6846

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

蓝图调度调整

2024-08-20 09:06 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-30
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	80.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 6847: 傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整 (适配傲飞3.0 , 包含训练和推理)			已关闭
前端开发任务 # 6856: 算网调度模块-(产品新需求会议沟通、蓝图新原型功能整理)			已关闭
前端开发任务 # 6876: 算网老版本蓝图节点配置、表单逻辑梳理			已关闭
前端开发任务 # 6901: 算网调度 - 傲飞-模型推理、训练表单组件改造			已关闭
前端开发任务 # 6935: 算网调度 - 傲飞模型推理表单接口对接(算法、策略、资源组等)			已关闭
前端开发任务 # 6938: 算网调度 傲飞推理表单接口对接(资源组、模型选择、模型来源)等			已关闭
前端开发任务 # 6939: 算网调度 - 傲飞模型推理表单-环境变量配置相关UI改造			已关闭
前端开发任务 # 6947: 算网调度 - 方心模型表单 - 运行时限UI实现、镜像、Tag处理			已关闭
前端开发任务 # 7044: 方心、傲飞老版本流程图节点UI配置统一(研究)、cmp管理后台-定制配置管理交底会议			已关闭
前端开发任务 # 6848: 新增方心科技蓝图调度参数配置页面			已关闭
前端开发任务 # 6958: 方心- (环境变量UI实现、挂载目录UI实现、接口对接、傲飞数据集接口对接)			已关闭
前端开发任务 # 6994: 算网调度 - 优化方心、傲飞模型参数各请求同步处理, loading实现, 需求完结部署测试			已关闭

历史记录

#1 - 2024-09-18 18:08 - 黄胜兰

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2024-09-18 18:08 - 黄胜兰

- 状态 从 进行中 变更为 待验证

#3 - 2024-10-22 14:54 - 黄胜兰

- 状态 从 待验证 变更为 已关闭