

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #6847

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

需求 # 6846 (已关闭): 蓝图调度调整

傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整（适配傲飞3.0，包含训练和推理）

2024-08-20 09:07 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-30
指派给:	严畅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	63.50 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

子任务:	
前端开发任务 # 6856: 算网调度模块-(产品新需求会议沟通、蓝图新原型功能整理)	已关闭
前端开发任务 # 6876: 算网老版本蓝图节点配置、表单逻辑梳理	已关闭
前端开发任务 # 6901: 算网调度 - 傲飞-模型推理、训练表单组件改造	已关闭
前端开发任务 # 6935: 算网调度 - 傲飞模型推理表单接口对接(算法、策略、资源组等)	已关闭
前端开发任务 # 6938: 算网调度 傲飞推理表单接口对接(资源组、模型选择、模型来源)等	已关闭
前端开发任务 # 6939: 算网调度 - 傲飞模型推理表单-环境变量配置相关UI改造	已关闭
前端开发任务 # 6947: 算网调度 - 方心模型表单 - 运行时限UI实现、镜像、Tag处理	已关闭
前端开发任务 # 7044: 方心、傲飞老版本流程图节点UI配置统一(研究)、cmp管理后台-定制配置管理交底会议	已关闭

历史记录

#1 - 2024-08-20 16:21 - 黄胜兰
- 主题 从 傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整（适配傲飞3.0） 变更为 傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整（适配傲飞3.0，包含训练和推理）
#2 - 2024-08-30 16:35 - 严畅
- 状态 从 待处理 变更为 已确认
#3 - 2024-08-30 16:36 - 严畅
- 状态 从 已确认 变更为 待处理
#4 - 2024-08-30 16:37 - 严畅
- 状态 从 待处理 变更为 待验证
#5 - 2024-10-22 14:53 - 黄胜兰
- 状态 从 待验证 变更为 已完成
#6 - 2024-10-22 14:53 - 黄胜兰
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭