

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #6848

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

需求 # 6846 (已关闭): 蓝图调度调整

新增方心科技蓝图调度参数配置页面

2024-08-20 09:08 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-28
指派给:	严畅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 6958: 方心- (环境变量UI实现、挂载目录UI实现、接口对接、傲飞数据集接口对接)			已关闭
前端开发任务 # 6994: 算网调度 - 优化方心、傲飞模型参数各请求同步处理, loading实现, 需求完结部署测试			已关闭

历史记录

#1 - 2024-08-29 09:31 - 严畅

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2024-10-22 14:54 - 黄胜兰

- 状态从 已完成 变更为 已关闭