

## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #6856

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

需求 # 6846 (已关闭): 蓝图调度调整

前端开发任务 # 6847 (已关闭): 傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整 (适配傲飞3.0, 包含训练和推理)

### 算网调度模块-(产品新需求会议沟通、蓝图新原型功能整理)

2024-08-20 16:35 - 严畅

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-20
指派给:	严畅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2024-08-20 16:43 - 严畅

- 主题从 算网调度模块-(蓝图发起流程、蓝图日志)代码梳理 变更为 算网调度模块-(蓝图发起流程代码熟悉、新需求会议沟通、原型整理)

#2 - 2024-08-20 18:06 - 严畅

- 状态从 进行中 变更为 开发完成

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2024-08-21 16:24 - 严畅

- 主题从 算网调度模块-(蓝图发起流程代码熟悉、新需求会议沟通、原型整理) 变更为 算网调度模块-(产品新需求会议沟通、蓝图新原型功能整理)

#4 - 2024-10-22 14:52 - 黄胜兰

- 跟踪从 事务 变更为 前端开发任务

#5 - 2024-10-22 14:52 - 黄胜兰

- 状态从 开发完成 变更为 待验证

#6 - 2024-10-22 14:52 - 黄胜兰

- 状态从 待验证 变更为 已完成

#7 - 2024-10-22 14:52 - 黄胜兰

- 状态从 已完成 变更为 已关闭