

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #6876

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

需求 # 6846 (已关闭): 蓝图调度调整

前端开发任务 # 6847 (已关闭): 傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整 (适配傲飞3.0, 包含训练和推理)

算网老版本蓝图节点配置、表单逻辑梳理

2024-08-21 16:26 - 严畅

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2024-08-21 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2024-08-21 |
| 指派给:  | 严畅  | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 8.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 回归:     |            |
| 计划耗时: | 0.5 | CMP版本:  |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2024-08-21 18:00 - 严畅
- 状态 从 进行中 变更为 开发完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-10-22 14:52 - 黄胜兰
- 跟踪 从 事务 变更为 前端开发任务
- #3 - 2024-10-22 14:52 - 黄胜兰
- 状态 从 开发完成 变更为 待验证
- #4 - 2024-10-22 14:52 - 黄胜兰
- 状态 从 待验证 变更为 已完成
- #5 - 2024-10-22 14:52 - 黄胜兰
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭