

2024年潍坊银行多云管理平台售前项目 - 需求 #6889

cmp平台安装部署

2024-08-22 16:00 - 段俊岭

状态:	待处理	开始日期:	2024-08-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	杨中华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			