

2024年潍坊银行多云管理平台售前项目 - 后端开发任务 #6890

配合纳管华三uis平台

2024-08-22 16:01 - 段俊岭

状态:	已完成	开始日期:	2024-08-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李博	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-23 13:41 - 李博

- 跟踪 从 需求 变更为 后端开发任务
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 90
- 产品属性 已删除 (否)

#2 - 2024-08-27 11:20 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成