

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #6901

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

需求 # 6846 (已关闭): 蓝图调度调整

前端开发任务 # 6847 (已关闭): 傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整 (适配傲飞3.0, 包含训练和推理)

算网调度 - 傲飞-模型推理、训练表单组件改造

2024-08-22 19:28 - 严畅

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-22
指派给:	严畅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-22 20:04 - 严畅

- 状态从 开发中 变更为 已完成

- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-22 10:45 - 黄胜兰

- 状态从 已完成 变更为 已关闭