

1.跟h3、总集沟通确认操作系统更换方案

2024-08-23 10:20 - 张丞

状态:	已完成	开始日期:	2024-08-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	变更任务:	
计划耗时:	8.0		
描述			