

## 2024年连云港政务云管理平台售前项目 - 需求 #6924

### 项目POC测试跟进

2024-08-23 12:04 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-27
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	27.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-09-05 11:32 - 邓华顺

- 状态从 进行中 变更为 待验证

#2 - 2024-09-05 11:32 - 邓华顺

- 状态从 待验证 变更为 已关闭