

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #6935

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

需求 # 6846 (已关闭): 蓝图调度调整

前端开发任务 # 6847 (已关闭): 傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整 (适配傲飞3.0, 包含训练和推理)

算网调度 - 傲飞模型推理表单接口对接(算法、策略、资源组等)

2024-08-23 17:33 - 严畅

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-23
指派给:	严畅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	10.50 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-08-23 20:29 - 严畅
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-10-22 10:46 - 黄胜兰
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭