

组织、用户、统一认证对接

2024-08-26 20:20 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-28
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	137.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
事务 # 6953: client_id/client_secret申请			已关闭
后端开发任务 # 6954: BIMSchema接口对接开发			已关闭
后端开发任务 # 6970: 组织对接-bim推送新增、修改、删除组织数据接口对接			已关闭
后端开发任务 # 6971: bim组织自动创建cmp组织、根据bim更新、删除组织数据推送接口同步修改、删除已开通到cmp...			已关闭
后端开发任务 # 6972: 用户对接-bim推送新增、修改、删除用户数据接口对接			已关闭
后端开发任务 # 6973: bim用户开通cmp用户接口、根据bim更新、删除用户数据推送接口同步修改、删除已开通到cmp...			已关闭
后端开发任务 # 6974: 统一认证登录对接开发			已关闭
前端开发任务 # 7080: 延长云享工业互联网前端开发-列表			已完成
前端开发任务 # 7112: 延长云享工业互联网前端开发-接口对接			已完成
前端开发任务 # 7117: 单点登出前端开发			已完成
后端开发任务 # 7118: iam用户、组织状态值标记修改			已关闭
后端开发任务 # 7119: chemaService、组织三个接口、用户三个接口后端自测			已关闭
后端开发任务 # 7121: 前后端服务更新，生产后台配置			已关闭
后端开发任务 # 7196: 单点登录测试；统一认证后跳转页面404问题排查及处理			已关闭
后端开发任务 # 7198: iam推送组织、用户数据联测；推送组织数据的父id为其父组织在cmp系统的id逻辑修改			已关闭
后端开发任务 # 7236: 总集专项测试单点登录edge浏览器测试账号无法登录问题处理			已关闭
后端开发任务 # 7329: 客户测试问题沟通及修改			已关闭
后端开发任务 # 7330: 用户数据推送并开通			已关闭
后端开发任务 # 7332: iam用户数据增加组织关联查询			已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-12 09:18 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭