

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #6980

配合前端优化创建参数，配合编排引擎增加资源组、分区等信息

2024-08-28 14:58 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-26
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	9.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	9.0	CMP版本:	
变更任务:	否		
描述			

历史记录

- #1 - 2024-08-28 14:58 - 李远君
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭