

配合前端联调测试傲飞、方心科技的模型训练组件创建流程

2024-08-28 15:01 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-28
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:	否		
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-28 15:01 - 李远君

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#2 - 2024-08-28 15:02 - 李远君

- % 完成 从 0 变更为 100