

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 前端开发任务 #6991

cloudos和manageone云主机详情性能图取消阴影跳过没有数据的时间点形成连线

2024-08-28 17:14 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
1724836459185099.jpg			

历史记录

- #1 - 2024-08-28 17:15 - 白新朋
- 主题 从 cloudos和Imanageone云主机详情性能图取消阴影跳过没有数据的时间点 变更为 cloudos和Imanageone云主机详情性能图取消阴影跳过没有数据的时间点形成连线
- #2 - 2024-08-30 09:33 - 王洪雨
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-08-30 09:33 - 王洪雨
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭