

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #6999

需求 # 6748 (已关闭): 方心推理模型

前端开发任务 # 6757 (已完成): 傲飞、方心科技相关接口对接

方心加速卡、傲飞GPU、傲飞远程数据集Bug修复

2024-08-29 09:33 - 严畅

状态:	已完成	开始日期:	2024-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-29
指派给:	严畅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-29 18:04 - 严畅

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100