

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 需求 #7002

华三体验环境调整需求

2024-08-29 17:09 - 黄胜兰

状态:	待处理	开始日期:	2024-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-12
指派给:	黄胜兰	% 完成:	94%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	118.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
<p>【腾讯文档】华三云图体验环境调整需求清单-1.0</p> <p>https://docs.qq.com/sheet/DRmlpRmp2UHNqZGJB?tab=BB08J2</p>			
子任务:			
前端开发任务 # 7003: 71.93环境内容合并到华三体验环境——服务目录页面及其子页面前端合并（购买页面按钮合并）、我...			已关闭
后端开发任务 # 7004: 71.93环境内容合并到华三体验环境——相关CMDDB数据合并（包含GPU服务器和模型的）			已关闭
后端开发任务 # 7005: 71.93环境内容合并到华三体验环境——服务管理数据合并（服务上架、服务类别）			已关闭
后端开发任务 # 7006: 71.93环境内容合并到华三体验环境——计量配置数据合并（包含token和API计量），计费策...			已关闭
后端开发任务 # 7007: 71.93环境内容合并到华三体验环境——卡片和数据集（算力券和GPU信息）合并			已关闭
后端开发任务 # 7008: v3.14.0算力券相关内容合并到华三体验环境——管理端（账户管理和算力券管理）合并			已关闭
后端开发任务 # 7009: v3.14.0算力券相关内容合并到华三体验环境——租户端（包含领券中心、算力券管理、租户账户）合并			已关闭
前端开发任务 # 7010: 华三体验环境：算力服务页面增加价格和规格			已关闭
产品支撑 # 7011: 华三体验环境：菜单调整、算力服务上架配置、卡片视图配置调整、组织架构配置			已关闭
后端开发任务 # 7012: 华三体验环境：云资源运维增加三个云（纳管cloudos、vmware、傲飞）			已关闭
设计任务 # 7013: 体验环境调整范围讨论、调整清单整理、需求同步、redmin任务创建			已关闭
文档编写 # 7014: 云图功能清单编写			已关闭
文档编写 # 7071: 云图用户手册编写			已完成
设计任务 # 7081: 算力券管理和租户中心页面UI设计			已完成
设计任务 # 7104: UI设计			已完成
设计任务 # 7352: 租户中心/活动管理/领券中心/概览			已完成
后端开发任务 # 7216: 紫光云采集显卡信息，增加紫光云GPU资源的手动创建			已完成
后端开发任务 # 7217: 同步紫光云的规格字段			已完成
后端开发任务 # 7225: 客户环境纳管cloudos5.0			已关闭
后端开发任务 # 7226: 华三私有云智算服务组件、模型广场、API三套组件			已关闭
事务 # 7227: 跟进客户环境部署、纳管、服务上架、流程验证等			已关闭
设计任务 # 7290: 卡片视图上概览指标名称显示调整、租户视图上使用量占比饼图更改、宿主机卡片名称更改为物理机			已关闭
产品支撑 # 7312: 128环境配置cloudos5.0手动交付资源流程			待处理
后端开发任务 # 7314: 我的资源-云主机列表增加规格字段			已关闭
后端开发任务 # 7320: 服务上架权限步骤增加“商品卡片显示”			开发完成
前端开发任务 # 7321: 服务上架权限步骤增加“商品卡片显示”，勾选显示的组件将显示在服务商品墙上			待处理
后端开发任务 # 7363: 勾选显示的组件将显示在服务商品墙上			开发完成
前端开发任务 # 7384: 商品广场一站式AI服务价格显示优化			已关闭
设计任务 # 7526: 7.0服务目录资源工单交付验证			已关闭