

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 前端开发任务 #7003

需求 #7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

71.93环境内容合并到华三体验环境——服务目录页面及其子页面前端合并（购买页面按钮合并）、我的购物车合并

2024-08-29 17:11 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-02
指派给:	何长甫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
71.93环境（v3.6.0）内容合并到华三体验环境（v3.10.0）			

历史记录

- #1 - 2024-08-29 17:12 - 黄胜兰
- 计划完成日期 从 2024-08-30 变更为 2024-09-02
- #2 - 2024-08-31 09:00 - 魏显飞
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #3 - 2024-08-31 09:03 - 何长甫
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #4 - 2024-08-31 18:13 - 何长甫
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2024-08-31 18:14 - 何长甫
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭