

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端开发任务 #7004

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

71.93环境内容合并到华三体验环境——相关CMDB数据合并（包含GPU服务器和模型的）

2024-08-29 17:13 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-30
指派给:	曹进	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
71.93环境（v3.6.0）内容合并到华三体验环境（v3.10.0）			

历史记录

- #1 - 2024-08-30 16:00 - 曹进
- 状态从 待处理 变更为 开发中
- 预期时间 被设置为 3.00 小时
- #2 - 2024-08-30 16:00 - 曹进
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-08-30 16:00 - 曹进
- 状态从 开发中 变更为 已完成
- #4 - 2024-08-30 18:49 - 曹进
- 状态从 已完成 变更为 已关闭