

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端 #7005

需求 # 7002 (已关闭): 华三体验环境调整需求

71.93环境内容合并到华三体验环境——服务管理数据合并（服务上架、服务类别）

2024-08-29 17:16 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-30
指派给:	杨力	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
71.93环境（v3.6.0）内容合并到华三体验环境（v3.10.0）			

历史记录

#1 - 2024-10-22 10:44 - 杨力

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

#2 - 2024-10-22 10:47 - 黄胜兰

- % 完成从 0 变更为 100