

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端开发任务 #7006

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

71.93环境内容合并到华三体验环境——计量配置数据合并（包含token和API计量），计费策略数据合并

2024-08-29 17:17 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-30
指派给:	杨力	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
71.93环境（v3.6.0）内容合并到华三体验环境（v3.10.0）			

历史记录

- #1 - 2024-10-22 10:44 - 杨力
- 状态从待处理 变更为 已关闭
- #2 - 2024-10-22 10:47 - 黄胜兰
- %完成从0 变更为 100