

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端开发任务 #7007

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

71.93环境内容合并到华三体验环境——卡片和数据集（算力券和GPU信息）合并

2024-08-29 17:18 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-30
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-30 17:52 - 何动豪

- 状态从待处理变更为开发中

- % 完成从0变更为80

- 预期时间被设置为4.00 小时

#2 - 2024-09-02 09:28 - 何动豪

- 状态从开发中变更为已完成

- % 完成从80变更为100

#3 - 2024-09-03 15:39 - 何动豪

- 状态从已完成变更为已关闭