

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 前端开发任务 #7010

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

华三体验环境：算力服务页面增加价格和规格

2024-08-29 17:25 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-02
指派给:	何长甫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述 (规格按照右图增加GPU卡、GPU每卡显存、CPU、内存，“ 按需付费 ” 文案加粗调大并更改为价格)			

历史记录

#1 - 2024-09-02 09:05 - 何长甫

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2024-09-02 17:42 - 何长甫

- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-09-03 09:07 - 何长甫

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭