

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 产品支撑 #7011

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

华三体验环境：菜单调整、算力服务上架配置、卡片视图配置调整、组织架构配置

2024-08-29 17:27 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-03
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.50 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-08-29 17:33 - 黄胜兰
- 主题 从 华三体验环境：算力服务上架配置、卡片视图配置调整、组织架构配置 变更为 华三体验环境：菜单调整、算力服务上架配置、卡片视图配置调整、组织架构配置
- #2 - 2024-09-02 19:09 - 黄胜兰
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-09-09 09:47 - 黄胜兰
- 跟踪 从 产品支撑 变更为 事务
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- #4 - 2024-09-09 09:47 - 黄胜兰
- 跟踪 从 事务 变更为 产品支撑