

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 事务 #7040

1.核实h3侧不适配欧拉TLS-SP3，根据情况讨论适配欧拉TLS，并获取有PPT适配iso清单

2024-08-30 15:30 - 张丞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-05 19:05 - 毛宇

- 状态从 已完成 变更为 已关闭