

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端 #7044

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

需求 # 6846 (已关闭): 蓝图调度调整

前端 # 6847 (已关闭): 傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整 (适配傲飞3.0 , 包含训练和推理)

方心、傲飞老版本流程图节点UI配置统一(研究)、cmp管理后台-定制配置管理交底会议

2024-08-30 16:46 - 严畅

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-30
指派给:	严畅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-08-30 18:07 - 严畅
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-10-22 10:46 - 黄胜兰
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭