

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 前端开发任务 #7047

将算网分支的傲飞科技、方心科技两个云移到dev-3.10.0.tlxz分支(图灵小镇)

2024-08-30 17:23 - 张小钢

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-08-31
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-08-31 09:07 - 张小钢
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2024-09-02 08:52 - 张小钢
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100