

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 需求 #7053

华三cloudos7.0云主机性能数据前端去掉进程监控和操作系统监控

2024-09-02 13:46 - 段俊岭

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-02
优先级:	高	计划完成日期:	2024-09-04
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	1.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-02 15:05 - 张定星

- 状态从待处理变更为已完成

- % 完成从0变更为100

#2 - 2024-09-02 15:07 - 张定星

- 计划耗时从0.5变更为1.0

#3 - 2025-04-16 17:58 - 张定星

- 计划完成日期被设置为2025-04-03

#4 - 2025-04-16 17:59 - 张定星

- 计划完成日期从2025-04-03变更为2024-09-04