

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 文档编写 #7071

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

云图用户手册编写

2024-09-02 19:03 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-03
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-03 11:33 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-03 11:33 - 黄胜兰

- 状态 从 待处理 变更为 已完成