

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 设计任务 #7081

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

算力券管理和租户中心页面UI设计

2024-09-03 13:06 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-04
指派给:	胡林波	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	19.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
设计任务 # 7104: UI设计			已完成
设计任务 # 7352: 租户中心/活动管理/领券中心/概览			已完成

历史记录

#1 - 2024-09-05 10:40 - 胡林波

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2025-01-06 14:17 - 胡林波

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-01-06 14:18 - 胡林波

- 状态 从 进行中 变更为 已完成