

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #7091

需求 # 6162 (已关闭): 交付功能需求

方心科技蓝图页面调整（节点数量只读，加速卡有无判断）

2024-09-04 15:12 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-04
指派给:	严畅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-09-04 17:26 - 严畅
- 状态从 待处理 变更为 已完成
- % 完成从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 3.00 小时
- #2 - 2024-10-22 14:55 - 黄胜兰
- 状态从 已完成 变更为 已关闭