

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 设计任务 #7104

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

设计任务 # 7081 (已完成): 算力券管理和租户中心页面UI设计

UI设计

2024-09-05 10:43 - 胡林波

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-04
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			
智算运营：租户中心/活动管理/领券中心/概览			

历史记录

#1 - 2024-09-05 10:43 - 胡林波

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2024-09-05 10:44 - 胡林波

- 计划耗时 从 0.5 变更为 8.0

#3 - 2024-09-23 16:06 - 胡林波

- 计划完成日期 被设置为 2024-09-04

- 开始日期 从 2024-09-04 变更为 2024-09-03

- % 完成 从 20 变更为 100

#4 - 2025-01-06 14:16 - 胡林波

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#5 - 2025-01-06 14:16 - 胡林波

- 状态 从 进行中 变更为 已完成